

## खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको चरणबद्ध कार्यपद्धति चार्ट

निर्माण पश्चातको चरण

३४. निर्माण पश्चातका क्रियाकलापहरू
<ul style="list-style-type: none"> <li>सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन</li> <li>पानी सुरक्षा योजना तर्जुमा तथा अनुगमन फलोअप</li> <li>उपभोक्ता समितिबाट योजनाको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार</li> <li>घरबारी व्यवस्थापन तथा आय आर्जन क्रियाकलापहरू सञ्चालन तथा स्तरवृद्धि</li> <li>बचत तथा ऋणमा पहुँच तथा अन्य अवसरहरूका लागि सहकारीहरूको सबलीकरण</li> <li>स्रोत संरक्षण (पुनर्भरण/भूसंरक्षण प्रविधि, बृक्षारोपण आदि)</li> <li>उपभोक्ता समिति, गाउँपालिका, वडा समितिहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमणहरू</li> <li>पूर्ण सरसफाइका सूचकहरूको स्व-अनुगमन</li> <li>योजनाको दीगोपनाको लागि जिल्ला तथा प्रदेशस्तरका निकायहरूसँग सञ्जालीकरणमा सहयोग</li> </ul>

३३. चौथो अनुगमन

३२. ठूला खाले तथा निजी धारा जडान हुने योजनाहरूको लागि सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम

कार्यान्वयन चरण

३१. योजना सम्पन्न कार्यशाला/सार्वजनिक परिक्षण/योजना स्वामित्व-पत्र हस्तान्तरण				
३०. कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब तयारी, उपभोक्ता समितिलाई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी				
२८. योजनाको दस्तावेज तयारी तथा सार्वजनिक परिक्षण				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्षमता विकास</th> <th>निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>१८. निर्माण पूर्वको गोष्ठी</li> <li>२१. सार्वजनिक परिक्षण/सा.का.यो.को समिक्षा</li> <li>२३. आर्थिक व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम</li> <li>२४. मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम</li> <li>२५. निर्माण अवधिको गोष्ठी</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>१९. बाह्य निर्माण सामग्री खरिद* तथा स्थानीय सामग्री संकलन</li> <li>२०. सामग्री ढुवानी तथा भण्डार व्यवस्थापन</li> <li>२६. निर्माण कार्य सञ्चालन तथा सम्पन्न</li> <li>२७. खानेपानी योजना प्रणालीको क्लोरिनेशन</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	क्षमता विकास	निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू	<ul style="list-style-type: none"> <li>१८. निर्माण पूर्वको गोष्ठी</li> <li>२१. सार्वजनिक परिक्षण/सा.का.यो.को समिक्षा</li> <li>२३. आर्थिक व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम</li> <li>२४. मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम</li> <li>२५. निर्माण अवधिको गोष्ठी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>१९. बाह्य निर्माण सामग्री खरिद* तथा स्थानीय सामग्री संकलन</li> <li>२०. सामग्री ढुवानी तथा भण्डार व्यवस्थापन</li> <li>२६. निर्माण कार्य सञ्चालन तथा सम्पन्न</li> <li>२७. खानेपानी योजना प्रणालीको क्लोरिनेशन</li> </ul>
क्षमता विकास	निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू			
<ul style="list-style-type: none"> <li>१८. निर्माण पूर्वको गोष्ठी</li> <li>२१. सार्वजनिक परिक्षण/सा.का.यो.को समिक्षा</li> <li>२३. आर्थिक व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम</li> <li>२४. मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम</li> <li>२५. निर्माण अवधिको गोष्ठी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>१९. बाह्य निर्माण सामग्री खरिद* तथा स्थानीय सामग्री संकलन</li> <li>२०. सामग्री ढुवानी तथा भण्डार व्यवस्थापन</li> <li>२६. निर्माण कार्य सञ्चालन तथा सम्पन्न</li> <li>२७. खानेपानी योजना प्रणालीको क्लोरिनेशन</li> </ul>			
२९. योजनाको दस्तावेज तयारी तथा सार्वजनिक परिक्षण				
योजना कार्यान्वयन				
१७. उपभोक्ता समितिहरूको खरिद तथा लेखा व्यवस्थापन तालिम				
१६. उपभोक्ता समिति, गाउँपालिका तथा सहयोगी संस्था बीच योजना कार्यान्वयन चरणको सम्झौता				

२९. तेस्रो अनुगमन

२२. दोस्रो अनुगमन

तयारी चरण

१५. गाउँकार्यपालिका कार्यालयबाट योजनाको डिजाइन तथा लागत अनुमान स्वीकृती				
१३. सामुदायिक कार्ययोजना तालिम/तयारी तथा उपभोक्ता तथा उपभोक्ता समितिको स्वीकृती/सार्वजनिक परिक्षण/मर्मत सम्भार कार्यकर्ता छनौट				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्षमता विकास</th> <th>प्राविधिक सर्वेक्षण तथा डिजाइन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>३. परियोजना अभिमुखीकरण</li> <li>४. सरसफाइ तथा GESI/HRBA अभिमुखीकरण</li> <li>६. जीविकोपार्जन तथा घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण</li> <li>८. आर्थिक व्यवस्थापन अभिमुखीकरण</li> <li>९. पानीको गुणस्तर परिक्षण (P/A vial)</li> <li>१०. मर्मत सम्भार तथा WSP/CCA/DRR अभिमुखीकरण</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>५. योजनाको रेखाङ्कन तथा आमभेलाबाट स्वीकृती/महिलाद्वारा धारा राख्ने स्थान निर्धारण</li> <li>७. विस्तृत प्राविधिक सर्वेक्षण</li> <li>११. योजनाको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी</li> <li>१२. उपभोक्ताहरूबाट रकम संकलन तथा बैंक खातामा जम्मा</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	क्षमता विकास	प्राविधिक सर्वेक्षण तथा डिजाइन	<ul style="list-style-type: none"> <li>३. परियोजना अभिमुखीकरण</li> <li>४. सरसफाइ तथा GESI/HRBA अभिमुखीकरण</li> <li>६. जीविकोपार्जन तथा घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण</li> <li>८. आर्थिक व्यवस्थापन अभिमुखीकरण</li> <li>९. पानीको गुणस्तर परिक्षण (P/A vial)</li> <li>१०. मर्मत सम्भार तथा WSP/CCA/DRR अभिमुखीकरण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>५. योजनाको रेखाङ्कन तथा आमभेलाबाट स्वीकृती/महिलाद्वारा धारा राख्ने स्थान निर्धारण</li> <li>७. विस्तृत प्राविधिक सर्वेक्षण</li> <li>११. योजनाको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी</li> <li>१२. उपभोक्ताहरूबाट रकम संकलन तथा बैंक खातामा जम्मा</li> </ul>
क्षमता विकास	प्राविधिक सर्वेक्षण तथा डिजाइन			
<ul style="list-style-type: none"> <li>३. परियोजना अभिमुखीकरण</li> <li>४. सरसफाइ तथा GESI/HRBA अभिमुखीकरण</li> <li>६. जीविकोपार्जन तथा घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण</li> <li>८. आर्थिक व्यवस्थापन अभिमुखीकरण</li> <li>९. पानीको गुणस्तर परिक्षण (P/A vial)</li> <li>१०. मर्मत सम्भार तथा WSP/CCA/DRR अभिमुखीकरण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>५. योजनाको रेखाङ्कन तथा आमभेलाबाट स्वीकृती/महिलाद्वारा धारा राख्ने स्थान निर्धारण</li> <li>७. विस्तृत प्राविधिक सर्वेक्षण</li> <li>११. योजनाको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी</li> <li>१२. उपभोक्ताहरूबाट रकम संकलन तथा बैंक खातामा जम्मा</li> </ul>			
अन्य तयारी कार्यहरू				
२. उपभोक्ताहरूलाई अभिमुखीकरण, सामाजिक नक्साङ्कन, उपभोक्ता समिति गठन तथा दर्ता प्रकृया आरम्भ				
१. प्रस्तावित योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन (स्रोतको क्षमता मापन : एक पटक माघ/फागुनमा र दोस्रो पटक बैशाख/जेठमा)				

१४. पहिलो अनुगमन

योजना तर्जुमा

जलउपयोग गुरुयोजना/जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजनाको प्राथमिकता तथा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रस्ताव मूल्याङ्कनको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा